### 1. Introduction:

## a) Objectif du document :

Le présent document a pour objectif de définir de manière claire et détaillée tous les aspects du projet visant à informatiser le processus de suivi de crédits des fournisseurs travaillant avec leurs clients sur la base de transactions à crédit.

### b) Contexte du projet :

Le passage d'un carnet physique a une solution informatique offre une solution plus efficace et sécurisée en évitant les erreurs potentielles et en facilitant le suivi et l'historiques des opérations.

#### c) Parties prenantes et leurs rôles :

- Les développeurs du système ;
- Hommes d'affaires (les fournisseurs);
- Responsables des stocks (superviseurs) (une commande ne sortira jamais s'il n'a pas été approuvé par l'homme d'affaire);
- Les clients ;
- Les banques (plus tard).

# 2. Présentation du projet :

### a) Description générale du projet :

Le projet vise à révolutionner le processus opérationnel des fournisseurs au Maroc en introduisant une application web innovante qui informatise le suivi de crédit et intègre la gestion de stock.

#### b) Buts et objectifs :

- Remplacer les carnets physiques par une solution informatisée innovante ;
- Suivre en temps réel l'avancement de l'état de son stock à distance :

Permettant aux hommes d'affaires d'assurer l'intégrité totale entre les mouvements de stock prévenant ainsi les risques de vols et de fraudes ;

Faire un Bilan totale;

#### 3. Contexte:

### 1) Environnement dans lequel le projet sera mis en œuvre :

 L'application sera hébergée sur des serveurs cloud sécurisés, assurant une disponibilité constante et une élasticité en fonction des besoins, assurant l'accès depuis divers dispositifs.

### 2) Contraintes et dépendances avec d'autres projets ou systèmes :

- La dépendance sur les fournisseurs du services cloud ;
- La conformité aux normes de sécurité et de confidentialité, telles que GDPR ;
- Système bancaire (plus-tard);

### 4. Besoin du client :

- a) Exigences fonctionnelles, les fonctionnalités attendues :
  - Gestion de stock;
  - Suivi de l'état du stock (vérification de l'authenticité);
  - Suivi des crédits ;
  - L'historiques des transactions ;
  - Bilan et rapport ;
  - Alertes et notification en cas de payement(plus-tard);

### b) Exigences non-fonctionnelles:

- Sécurité, incluant la génération de fichiers à des intervalles de temps choisis de manière aléatoire.
- Tolérances aux pannes ;
- Intégration avec d'autres systèmes ;
- Évolutivité;

## 5. Portée du projet :

- a) Limites du projet, ce qui est inclus et exclu :
  - ✓ Inclus:
    - La Gestion et surveillance du stocks à distance ;
    - La gestion de crédits ;
    - La gestion de clients;
    - La gestion de l'historiques des transactions ;
    - o Des mécanismes d'archivage seront mis en place ;
    - o Notifications.
  - ✓ Exclus:
    - L'application ne proposera pas de stockage à distance des archives générées pour des raisons de sécurité;
    - La perte des fichiers générés en raison de négligence de l'utilisateur ou ne relèvera pas de la responsabilité de l'application.

#### 6. Contraintes:

- b) Contraintes de temps, de budget, de ressources, etc :
  - Durée du Projet : La réalisation du projet est limitée à une période de trois semaines ;
  - Ressources Financières Limitées : Le budget alloué au projet est limité ou inexistant ;
  - Utilisation de solutions open source ou gratuites ;
  - Compétences Techniques en cours d'acquisition (Angular) ;
  - Temps d'Apprentissage Limité;
  - Communication réduite en raison de l'engagements académiques ;

# 7. Critères d'acceptation:

- a) Conditions qui déterminent la réussite du projet :
  - Les fonctionnalités de base notamment la gestion du stocks, clients et de crédits doivent être opérationnelles ;
  - Interface intuitive et facile à prendre en main ;
  - Documentation complète;
  - Feedback positif des utilisateurs.

### 8. Livrables:

- c) Liste des produits ou résultats attendus à la fin du projet :
  - Application web fonctionnelle;
  - Documentation Complète;
  - Code source versionné;
  - Manuelle de formation ;
  - Fichiers de configuration ;
  - Rapport final incluant les défis rencontrés, les solutions apportées, et les leçons apprises.

# 9. Planning:

- a) Echéancier du projet, avec des jalons clés :
  - ✓ À spécifier plus tard ;

### 10. Ressources:

- a) Besoins en personnel, équipements, logiciels, etc.
  - ✓ Besoins en personnel :
    - Ingénieur système, administrateur réseau, et toute autre professionnel chargé de maintenir l'infrastructure technique et assuré le déploiement.
    - Développeur principal;

0

- ✓ Besoins en équipements :
  - Ordinateur équipé des outils nécessaires ;
  - Serveur d'infrastructure;
- ✓ Communication:
  - Connexion internet stable;
  - Utilisation d'un service de messageries.

### 11. Communication:

- a) Méthodes et fréquence de communication entre les parties prenantes :
  - ✓ En face à face, toutes les deux semaines ;
  - ✓ Messagerie, e-mails;

# 12. Gestion des risques :

- a) Identification des risques potentiels et stratégies d'atténuation :
  - ✓ Contraintes de Temps :
    - Stratégie d'Atténuation : Commencer par les fonctionnalités essentielles ;
  - ✓ Retards dans l'Apprentissage de Nouvelles Technologies :
    - Stratégie d'Atténuation : Utiliser des ressources pédagogiques en ligne ;
  - ✓ Conflits d'Agendas des Parties Prenantes :
    - Utiliser des techniques de communication asynchrones, notamment les messageries et les e-mails;

### 13. Conditions contractuelles

a) Termes et conditions spécifiques, si le cahier des charges est utilisé dans un contexte contractuel :

### 14. Validation:

- a) Processus de validation du cahier des charges par toutes les parties prenantes :
  - ✓ Examen initiale de manière indépendante ;
  - ✓ Réunion avec les parties prenantes ;
  - ✓ Discussions;
  - ✓ Confirmation Ecrite légalisée ;
  - ✓ Réévaluation périodique ;
  - À la fin du projet, une dernière vérification est effectuée et une demande de feedback de la part des parties prenantes;
  - ✓ Analyses des feedbacks et du degré de satisfaction de manière approfondie pour identifier les points forts, les domaines d'amélioration, et les suggestions pour les futurs projets similaires